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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью изучения дисциплины является овладение студентами необходимыми знаниями по организации, 

управлению и планированию строительного производства в условиях развития строительной отрасли в рыночной 

экономике; усвоение методов организационно-технологического проектирования строительства на стадии 

разработки ПОС и ППР; приобретение, расширение и углубление навыков принятия технологически и 

экономически обоснованных решений при организации строительного производства. Формирования знаний и 

навыков на проблемы управления строительством в новых экономических условиях с использованием 

информационных компьютерных технологий. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.О 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Строительные машины и оборудование 

2.1.2 Экономика строительства 

2.1.3 Производственная практика,  исполнительская практика 

2.1.4 Основы предпринимательской деятельности 

2.1.5 Правоведение 

2.1.6 Архитектура гражданских и промышленных зданий и сооружений 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 

2.2.2 Производственная практика, проектная практика (преддипломная практика) 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-10.1: Составляет перечень работ производственного подразделения по технической эксплуатации, техническому 

обслуживанию и ремонту объекта профессиональной деятельности 

     

 

 

ОПК-10.3: Контролирует соблюдение норм промышленной и противопожарной безопасности в процессе 

эксплуатации объекта профессиональной деятельности 

     
ОПК-9.1: Составляет перечень и последовательность выполнения работ производственным подразделением 

     
ОПК-9.2: Определяет потребности производственного подразделения в материально-технических и трудовых 

ресурсах 

     
ОПК-9.3: Контролирует соблюдение требований охраны труда на производстве, пожарной безопасности и охраны 

окружающей среды 

     
ОПК-9.4: Контролирует выполнение производственных заданий работниками подразделения 
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УК-6.1: Определяет задачи саморазвития и профессионального роста, распределяет их на долго-, средне- и 

краткосрочные с обоснованием актуальности и определением необходимых ресурсов для их выполнения 

    
УК-6.2: Оценивает требования рынка труда и образовательных услуг для выстраивания траектории собственного 

профессионального роста 

    
УК-3.1: Определяет свою роль в команде, исходя из стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели 

    
УК-3.2: При реализации своей роли в команде учитывает особенности поведения других членов команды 

    
УК-3.3: Анализирует возможные последствия личных действий и планирует свои действия для достижения заданного 

результата 

    В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - нормативно-технические документы, устанавливающие требования к зданиям(сооружениям) промышленного и 

гражданского строительства; 

3.1.2 - организационно-технологическую схему возведения здания(сооружения) промышленного и гражданского 

назначения в составе проекта организации строительства; 

3.1.3 - календарный план строительства здания(сооружения) промышленного и гражданского назначения в составе 

проекта организации строительства; 

3.1.4 - потребности строительного производства в материально-технических и трудовых ресурсах в составе проекта; 

3.1.5 - как разработать строительный генеральный план основного периода строительства здания(сооружения) 

промышленного и гражданского назначения в составе проекта организации строительства; 

3.1.6 - план работ подготовительного периода; 

3.1.7 - как составить оперативный план строительно-монтажных работ; 

3.1.8 - как правильно составить перечень и последовательность выполнения работ производственным подразделением; 

3.1.9 - как в полном объёме определить потребности производственного подразделения в материально-технических и 

трудовых ресурсах; 

3.1.10 - расчёты как правильно определять квалификационный состав работников производственного подразделения; 

3.1.11 - правила по проведению контроля соблюдения требований охраны труда на производстве; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - применять исходную информацию и нормативно-технические документы для организационно-технического 

проектирования здания(сооружения) промышленного и гражданского назначения; 

3.2.2 - правильно определить и использовать организационно-технологическую схему возведения здания(сооружения) 

промышленного и гражданского назначения в составе проекта организации строительства; 

3.2.3 - правильно составить календарный план строительства здания(сооружения) промышленного и гражданского 

назначения в составе проекта организации строительства; 

3.2.4 - в необходимом объёме составить потребности строительного производства в материально-технических и 

трудовых ресурсах в составе проекта; 

3.2.5 - разработать строительный генеральный план основного периода строительства здания(сооружения) 

промышленного и гражданского назначения в составе проекта организации строительства; 

3.2.6 - составлять план работ подготовительного периода; 

3.2.7 - составить оперативный план строительно-монтажных работ; 

3.2.8 - правильно составить перечень и последовательность выполнения работ производственным подразделением; 

3.2.9 - правильно и в полном объёме определить потребности производственного подразделения в материально- 

технических и трудовых ресурсах; 
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3.2.10 - правильно определять квалификационный состав работников; производственного подразделения; 

3.2.11 - использовать и соблюдать правила по проведению контроля соблюдения требований охраны труда на 

производстве; 

3.2.12 - в достаточном объёме прокантролировать выполнение производственных заданий работниками подразделения; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - оценкой технических и технологических решений в сфере промышленного и гражданского строительства на 

соответствие нормативно-техническим документам; 

3.3.2 - способностью и умением выбрать исходную информацию и нормативно-технические документыдля 

организационно-технического проектирования здания(сооружения) промышленного и гражданского назначения; 

3.3.3 - способностью выбрать организационно-технологическую схему возведения здания(сооружения) промышленного 

и гражданского назначения в составе проекта организации строительства; 

3.3.4 - способностью разработатькалендарный план строительства здания(сооружения) промышленного и гражданского 

назначения в составе проекта организации строительства; 

3.3.5 - способностью определить потребности строительного производства в материально-технических и трудовых 

ресурсах в составе проекта; 

3.3.6 - способностью разработать строительный генеральный план основного периода строительства здания 

(сооружения) промышленного и гражданского назначения в составе проекта организации строительства; 

3.3.7 - способностями составить план работ подготовительного периода; 

3.3.8 - начальным опытом  составления оперативного плана строительно-монтажных работ; 

3.3.9 - правильно рассчитать и определять квалификационный состав работников производственного подразделения; 

3.3.10 - способностью правильно составить перечень и последовательность выполнения работ производственным 

подразделением; 

3.3.11 - умением определить потребности производственного подразделения в материально-технических и трудовых 

ресурсах; 

3.3.12 - достаточным объёмом правил по проведению контроля соблюдения требований охраны труда на производстве; 

         
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Примечание 

 Раздел 1. Развитие и содержание 

науки и практики организации и 

управления строительства. 

     

1.1 Развитие и содержание науки и 

практики организации и управления 

строительства. /Лек/ 

7 4 ОПК-9.1 

ОПК-9.2 

ОПК-10.1 

ОПК-10.3 

Л1.1 Л1.2 Л1.4 

Л1.5Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

 

 Раздел 2. Инвестиционная 

деятельность в строительстве. 
     

2.1 Инвестиционная деятельность в 

строительстве. /Лек/ 
7 6 ОПК-9.1 

ОПК-9.2 

ОПК-10.1 

ОПК-10.3 

Л1.1 Л1.2 Л1.4 

Л1.5Л2.1 
 

2.2 Инвестиционная деятельность в 

строительстве. /Пр/ 
7 2 ОПК-9.1 

ОПК-9.2 

ОПК-10.1 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 

Л1.4 

Л1.5Л2.2Л3.1 

 

2.3 Инвестиционная деятельность в 

строительстве. /Ср/ 
7 8 УК-3.3 УК- 

6.1 УК-6.2 
Л1.1 Л1.2 Л1.4 

Л1.5Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

 

 Раздел 3. Система заказчика и его 

функции. 
     

3.1 Система заказчика и его функции.  

/Лек/ 
7 4 ОПК-9.1 

ОПК-9.2 

ОПК-10.1 

ОПК-10.3 

Л1.1 Л1.2 Л1.4 

Л1.5Л2.1 
 

3.2 Система заказчика и его функции.  

/Пр/ 
7 2 ОПК-9.1 

ОПК-9.2 

ОПК-10.1 

Л1.1 Л1.2 Л1.4 

Л1.5Л3.2 
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3.3 Система заказчика и его функции.  /Ср/ 7 8 УК-3.3 УК- 

6.1 УК-6.2 
Л1.1 Л1.2 Л1.3 

Л1.4 

Л1.5Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

 

 Раздел 4. Государственное 

регулирование строительного 

производства. 
Подрядные торги. 

     

4.1 Государственное регулирование 

строительного производства. 
Подрядные торги. 
/Лек/ 

7 4 ОПК-9.1 

ОПК-9.2 

ОПК-10.1 

ОПК-10.3 

Л1.1 Л1.2 Л1.4 

Л1.5Л2.1 
 

4.2 Государственное регулирование 

строительного производства. 
Подрядные торги. 
/Пр/ 

7 4 ОПК-9.1 

ОПК-9.2 

ОПК-10.1 

Л1.1 Л1.2 Л1.4 

Л1.5Л3.2 
 

4.3 Государственное регулирование 

строительного производства. 
Подрядные торги. 
/Ср/ 

7 8 УК-3.3 УК- 

6.1 УК-6.2 
Л1.1 Л1.2 Л1.3 

Л1.4 

Л1.5Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

 

 Раздел 5. Организационные 

структуры управления в 

строительной отрасли. Структура 

управления строительным 

предприятием. 

     

5.1 Организационные структуры 

управления в строительной отрасли. 

Структура управления строительным 

предприятием. /Лек/ 

7 4 ОПК-9.1 

ОПК-9.2 

ОПК-10.1 

ОПК-10.3 

Л1.1 Л1.2 Л1.4 

Л1.5Л2.1 
 

5.2 Организационные структуры 

управления в строительной отрасли. 

Структура управления строительным 

предприятием. /Пр/ 

7 2 ОПК-9.1 

ОПК-9.2 

ОПК-10.1 

Л1.1 Л1.2 Л1.4 

Л1.5Л2.3Л3.2 
 

5.3 Организационные структуры 

управления в строительной отрасли. 

Структура управления строительным 

предприятием. /Ср/ 

7 8 УК-3.3 УК- 

6.1 УК-6.2 
Л1.1 Л1.2 Л1.3 

Л1.4 

Л1.5Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

 

 Раздел 6. Саморегулируемые 

организации в строительстве. 
     

6.1 Саморегулируемые организации в 

строительстве. /Лек/ 
7 2 ОПК-9.1 

ОПК-9.2 

ОПК-10.1 

ОПК-10.3 

Л1.1 Л1.2 Л1.4 

Л1.5Л2.1 
 

6.2 Саморегулируемые организации в 

строительстве. /Пр/ 
7 2 ОПК-9.1 

ОПК-9.2 

ОПК-10.1 

Л1.1 Л1.2 Л1.4 

Л1.5Л3.2 
 

6.3 Саморегулируемые организации в 

строительстве. /Ср/ 
7 8 УК-3.3 УК- 

6.1 УК-6.2 
Л1.1 Л1.2 Л1.3 

Л1.4 

Л1.5Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

 

 Раздел 7. Проектное управление в 

строительстве. 
     

7.1 Проектное управление в строительстве. 

/Лек/ 
7 8 ОПК-9.1 

ОПК-9.2 

ОПК-10.1 

ОПК-10.3 

Л1.1 Л1.2 Л1.4 

Л1.5Л2.1 
 

7.2 Проектное управление в строительстве. 

/Пр/ 
7 4 ОПК-9.1 

ОПК-9.2 

ОПК-10.1 

Л1.1 Л1.2 Л1.4 

Л1.5Л3.2 
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7.3 Проектное управление в строительстве. 

/Ср/ 
7 20 УК-3.3 УК- 

6.1 УК-6.2 
Л1.1 Л1.2 Л1.3 

Л1.4 

Л1.5Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

 

7.4 /Контр.раб./ 7 0 ОПК-9.1 

ОПК-9.2 

ОПК-10.1 

Л1.1 Л1.2 Л1.4 

Л1.5Л3.2 
 

7.5 /Зачёт/ 7 0 ОПК-9.1 

ОПК-9.2 

ОПК-10.1 

Л1.1 Л1.2 Л1.4 

Л1.5Л3.2 
 

 Раздел 8. Планирование в 

строительной деятельности. 
     

8.1 Планирование в строительной 

деятельности. /Лек/ 
8 8 ОПК-9.1 

ОПК-9.2 

ОПК-10.1 

ОПК-10.3 

Л1.1 Л1.2 Л1.4 

Л1.5Л2.1 
 

8.2 Планирование в строительной 

деятельности. /Пр/ 
8 8 ОПК-9.1 

ОПК-9.2 

ОПК-10.1 

Л1.1 Л1.2 Л1.4 

Л1.5Л2.3Л3.2 

Л3.3 

 

8.3 Планирование в строительной 

деятельности. /Ср/ 
8 20 УК-3.3 УК- 

6.1 УК-6.2 
Л1.1 Л1.2 Л1.3 

Л1.4 

Л1.5Л2.2Л3.1 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 

 

8.4 Планирование в строительной 

деятельности. /Лаб/ 
8 4 УК-3.1 УК- 

3.2 ОПК-9.2 

ОПК-9.3 

ОПК-9.4 

Л1.1 Л1.2 Л1.4 

Л1.5 
 

 Раздел 9. Организации строительства 

и строительного производства. 
     

9.1 Организации строительства и 

строительного производства. /Лек/ 
8 8 ОПК-9.1 

ОПК-9.2 

ОПК-10.1 

ОПК-10.3 

Л1.1 Л1.2 Л1.4 

Л1.5Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

 

9.2 Организации строительства и 

строительного производства. /Пр/ 
8 8 ОПК-9.1 

ОПК-9.2 

ОПК-10.1 

Л1.1 Л1.2 Л1.4 

Л1.5Л3.2 
 

9.3 /КП/ 8 0 УК-3.3 УК- 

6.2 ОПК-9.1 

ОПК-9.2 

ОПК-9.3 

ОПК-9.4 

ОПК-10.1 

ОПК-10.3 

Л1.1 Л1.2 Л1.4 

Л1.5Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

 

9.4 Организации строительства и 

строительного производства. /Ср/ 
8 21 УК-3.3 УК- 

6.1 УК-6.2 
Л1.1 Л1.2 Л1.3 

Л1.4 

Л1.5Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

 

9.5 Организации строительства и 

строительного производства. /Лаб/ 
8 4 УК-3.1 УК- 

3.2 ОПК-9.2 

ОПК-9.3 

ОПК-9.4 

Л1.1 Л1.2 Л1.4 

Л1.5 
 

9.6 /Экзамен/ 8 27 ОПК-9.1 

ОПК-9.2 

ОПК-10.1 

Л1.1 Л1.2 Л1.4 

Л1.5Л3.2 
 

        
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  



УП: b080301-Строит-22-4.plx    

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Представлено отдельным документом 

5.2. Темы письменных работ 

Представлено отдельным документом 

5.3. Фонд оценочных средств 

Представлено отдельным документом 

      

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л1.1 Болотин С. А., Вихров 

А. Н. 
Организация строительного производства: учебное пособие 

для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

специальности "Экономика и управление на предприятии 

строительства" 

М.: Академия, 2009 5 

Л1.2 Харитонов В. А. Основы организации и управления в строительстве: учебник Москва: 

Издательский 

центр "Академия", 

2013 

45 

Л1.3 Олейник П.П. Основы организации и управления в строительстве: 

Рекомендовано Учебно-методическим объединением вузов 

РФ по образованию в области строительства в качестве 

учебника для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по программе бакалавриата по направлению 

подготовки 270800 - "Строительство" (профиль 

"Промышленное и гражданское строительство) 

Moscow: АСВ, 

2016, электронный 

ресурс. 

2 

Л1.4 Гусакова Е. А., 

Павлов А. С. 
Основы организации и управления в строительстве в 2 ч. 

Часть 1: Учебник и практикум 
Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2019, 

электронный 

ресурс. 

1 

Л1.5 Павлов А. С., 

Гусакова Е. А. 
Основы организации и управления в строительстве в 2 ч. 

Часть 2: Учебник и практикум 
Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2019, 

электронный 

ресурс. 

1 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л2.1 Рязанова Г.Н., 

Давиденко А.Ю. 
Основы технологии возведения зданий и сооружений: 

учебное пособие 
Самара: Самарский 

государственный 

архитектурно- 

строительный 

университет, ЭБС 

АСВ, 2016, 

электронный 

ресурс. 

1 

  



УП: b080301-Строит-22-4.plx    

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л2.2 Олейник П. П. Организация строительного производства: Монография Саратов: Вузовское 

образование, 2019, 

электронный 

ресурс. 

1 

Л2.3 Олейник П. П., 

Ширшиков Б. Ф. 
Узловой метод организации строительства и реконструкции 

промышленных предприятий: Учебное пособие 
Саратов: Вузовское 

образование, 2019, 

электронный 

ресурс. 

1 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л3.1 Жиренков А. А. Основы технологии возведения зданий: методическое 

пособие по выполнению курсового проекта [для студентов 

4- го курса кафедры "Строительные технологии и 

конструкции", изучающих дисциплину "Основы технологии 

возведения зданий"] 

Сургут: 

Издательский 

центр СурГУ, 2016 

40 

Л3.2 Кашкинбаев И. З., 

Кашкинбаев Т. И. 
Организация строительного производства: Методическая 

разработка 
Алматы: Нур- 

Принт, Казахский 

национальный 

технический 

университет имени 

К. И. Сатпаева, 

2016, электронный 

ресурс. 

1 

Л3.3 Гужова О. А. Управление трудовыми ресурсами и нормирование труда в 

строительстве и городском хозяйстве: Учебно-методическое 

пособие 

Самара: Самарский 

государственный 

технический 

университет, ЭБС 

АСВ, 2018, 

электронный 

ресурс. 

1 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Строительный информационный портал http://sevak-world.web-box.ru/ 

Э2 Сообщество профессионалов строительной индустрии https://maistro.ru/ 

Э3 Строительство. Проектирование. Технология. https://stroilogik.ru/ 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google chrome»); 

6.3.1.2 Программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft-PowerPoint»). 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Гарант-информационно-правовой портал. http://www.garant.ru/ 

6.3.2.2 Консультант Плюс –надежная правовая поддержка. http://www.consultant.ru/ 

       
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа (практических занятий), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации оснащены: типовой 

учебной мебелью, техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации. 

 


